PERJANJIAN PERINTAH KERJA (PPK)

Nomor : TP.02.01/F.RSA/ 051 /WIKA-CAKRA KSO/II/2017
Tanggal : 03 Februari 2017

PROYEK : PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN BERTINGKAT TINGGI ATLET KEMAYORAN
PAKET PEKERJAAN : PEKERJAAN EVALUASI TPKB LOADING TEST

I. BERDASARKAN :
- Penawaran Harga PT. Geo Prima tanggal 03 Februari 2017.
- Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi tanggal 3 Februari 2017.

II. DIPERINTAHKAN KEPADA :

Nama Perusahaan	:	**PT Geo Prima**
Nama Pimpinan	:	**Bobby Soedjono, ST**
Jabatan	:	Direktur
Alamat Perusahaan	:	Jl. Mahkota Raya Blok III No.12A Tanggerang Telp. 021-5529233 Fax. 021-70218911

III. UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN : **Pekerjaan Evaluasi Loading Test**

IV. SIFAT KONTRAK : **Lump Sum Fixed Price**

V. BIAYA PEKERJAAN : Rp 32.000.000,--

(Terbilang: Tiga Puluh Dua Juta Rupiah)

- Harga belum termasuk PPN 10%,sudah termasuk PPh Final, keuntungan overhead, pajak-pajak lainnya, resiko, segala biaya operasional, akomodasi, jamsostek dan APD.
- Harga satuan mengikat sampai dengan akhir Proyek.
- Pekerjaan harus sesuai dengan permintaan oleh pihak pemilik pekerjaan.
- Laporan hasil evaluasi dilakukan sampai memenuhi permintaan subkontraktor
- Review hasil (3) loading test tekan, (1) loading test tarik dan (1) loading test lateral
- Review hasil load cell kontraktor (PT. Trocon) pada proyek-proyek kami sebelumnya
- Mempersiapkan dokumen jawaban pertanyaan TPKB dan menjawab pertanyaan jika jawaban belum dapat diterima dari Perencana

VI. CARA PEMBAYARAN :
- Tanpa uang muka
- Pembayaran paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak dokumen tagihan

diterima dengan lengkap dan benar

VII.	WAKTU PELAKSANAAN	:	Sampai dengan tanggal 16 Februari 2017
VIII.	SANKSI DAN DENDA	:	Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dikenakan denda 1 ‰ (satu permil) perhari keterlambatan dengan maksimum denda 5% dari total biaya pekerjaan. Ketentuan lain yang belum tertulis dalam PPK ini akan dituangkan dalam dokumen kontrak.
IX.	PERSYARATAN SMK3L	:	Pekerja diwajibkan memakai Alat Pelindung Diri (APD) dan Memperhatikan Kesehatan keselamatan Kerja & Lingkungan (SMK3L) sewaktu melakukan Pekerjaan.

Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penerbitan PPK ini tidak ada kegiatan apapun dari saudara, maka dianggap mengundurkan diri. Hal-hal lain yang belum diatur dalam PPK ini akan diatur dalam kontrak.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 03 Februari 2017

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
PT. GEO PRIMA	**WIKA – CAKRA KSO** Proyek Pembangunan Gedung Wisma Atlet Kemayoran
Bobby Soedjono, ST Direktur	**Daryanto** Manajer Proyek